Dienst Uitvoering
Subsidies aan Instellingen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Format activiteitenplan

Subsidieregeling Aanvulling, verbreding of verdieping onderwijsregio's 2025

Onderwijsregio Utrecht Stad

U gebruikt dit format om uw activiteitenplan te schrijven voor een subsidieaanvraag via de Subsidieregeling Aanvulling, verbreding of verdieping onderwijsregio's 2025.

Het gebruik van dit format geeft geen garantie tot een positieve beoordeling van uw aanvraag. Het is mogelijk dat DUS-I na uw aanvraag vraagt uw activiteitenplan te verduidelijken of aan te vullen.

Algemeen

De activiteiten moeten worden uitgevoerd van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025. De regeling vormt de basis voor de beoordeling van de aanvraag en het activiteitenplan. Alle bevoegde gezagen (schoolbesturen/ mbo-instellingen en lerarenopleidingen) in de onderwijsregio moeten de aanvraag en daarmee het activiteitenplan ondertekenen.

Het activiteitenplan wordt na toekenning van de subsidie openbaar gemaakt volgens de voorschriften in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Format activiteitenplan

Het format volgt artikel 6 van de subsidieregeling. Beschrijf in ieder geval:

- De activiteiten gericht op het stimuleren van een onderwijsregio om een aanvullende, verbredende of verdiepende stap te zetten in aanvulling op het ingediende plan van aanpak voor de subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio's met betrekking tot het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel.

Activiteitenplanning

Beschrijf hieronder uw activiteiten. Geef aan wanneer en hoe lang de activiteiten duren tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025. Benoem daarnaast de beoogde resultaten en producten. Vermeld waar mogelijk aantallen en cijfers.

Activiteiten

Beschrijf hier de aanvullende, verbredende of verdiepende activiteiten gericht op het bereiken van doelen voor het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel.

Naam en beschrijving activiteit	Doel van de activiteit	Periode en duur van de activiteit	Beoogde resultaten en/of producten
Versterken en verbinden Ondersteuningsstructuur inclusief onderwijs			
1. Inrichten projectteam en uitwerken in samenwerking met een vertegenwoordiging van de betrokken schoolorganisaties van het concept waarbinnen de interne ondersteuningsstructuur succesvol kan zijn. Hierbij leren we van verleden, onderzoeken we de vraag in het heden en ontwikkelen we een gezamenlijke toekomstgerichte visie op de interne ondersteuningsstructuur.	Uitwerken duurzaam en breed gedragen organisatorisch concept ondersteuningsstructuur	Mei-september 2025	Projectteam is ingericht Organisatieconcept is gereed
2. In kaart brengen van 1. interne expertise in beeld om vraag en aanbod te matchen en 2. ondersteuningsbehoeften van onderwijsmedewerkers vanuit regulier onderwijs in beeld (Uitvraag bij Utrechtse scholen en SWV, schoolleiders GO).	In beeld brengen van de expertise en de ondersteuningsbehoeften onderwijsmedewerkers/scholen	Sept-okt 2025	Matrix met aanwezige interne expertise is beschikbaar Matrix met ondersteuningsbehoeften is beschikbaar
3. Opstellen kaders met eisen en randvoorwaarden waaraan de interne ondersteuningsstructuur moet voldoen om de nodige kwaliteit te kunnen bieden.	Het in beeld brengen van de gewenste kwaliteit van de ondersteuning	Sept-okt 2025	Kwaliteitskader is beschikbaar
4. We ontwikkelen een instrument waarmee we de kwaliteit van de interne ondersteuningsstructuur kunnen meten en welke ondersteunend werkt in de kwaliteit, borging en optimalisering van de ondersteuningsstructuur.	Kwaliteitsbewaking en optimalisering van de dienstverlening	Sept-okt 2025	Instrument voor de kwaliteitsbewaking van de dienstverlening is beschikbaat

5. Structuur en organisatiemodel ontwikkelen om expertise vanuit professionals van het GO op reguliere scholen outreachend in te zetten in de regio (vrijroostering van lesgevende taken, scholing rondom co-teaching, etc.)	Organisatiemodel ontwikkelen waarbinnen de expertise outreachend ingezet kan worden op de Utrechtse scholen	Okt-nov 2025	Afspraken met deelnemende scholen om interne deskundigheid extern in te zetten zijn vastgelegd
6. Starten met eerste pilots zodat we ervaringsgewijs verder kunnen ontwikkelen	Eerste pilot uitvoering interne ondersteuningsstructuur	Nov-dec 2025	De eerste 10 interne ondersteuningsdossiers zijn gestart
Interprofessionele kenniswerkplaats			
1. Opstarten en uitvoeren Interprofessionele kenniswerkplaats waar scholen (en onderzoekers van kennisinstellingen) multidisciplinair samenwerken aan een urgent vraagstuk vanuit hun onderwijspraktijk	Vanuit een multidisciplinair perspectief komen tot mogelijke interventies voor de school en professionaliseren onderwijsprofessionals (onderzoekende houding)	September – dec 25	Opbrengsten voor de school: kennisdeling en projectplan het voor vervolg en verduurzaming van de aanpak/systematiek voor eigen en andere onderwijsregio's.

Geen dubbele activiteiten

Onderbouw dat er geen dubbele activiteiten zijn ten opzichte van het plan van aanpak voor de subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio's, waarvoor u al subsidie heeft gekregen.

De ontwikkeling van een ondersteuningsstructuur, met een kwaliteitskader is niet opgenomen het plan van aanpak 2025 in het kader van de subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio's. Ook de systematiek van kenniswerkplaatsen als manier van evidence informed en onderzoekend werken is nog niet opgenomen. Het betreft aanvullingen, en past binnen de ambities uit dat plan (aandacht voor inclusief onderwijs en gespecialiseerd onderwijs en meer werken met data en evidence informed werken). Er zijn derhalve geen dubbele activiteiten.